



HORTA PEDAGÓGICA DE LOEDELO calendarização tarefas

	data prevista	professores				grupos de alunos				funcionarios			outros elementos comunidade			
		Prof1	Prof2	Prof3	Prof4	A1	A2	A3	A4	F1	F2	F3	P1	P2	P3	P4
Limpeza de ervas daninhas e remoção de pedras	/02															
Construção de canteiros, preparação do solo e aplicação de corretivo orgânico	/02															
Planear sementeiras e aquisição de sementes ou plantas	/03															
Plantação de hortícolas	/03															
Plantação de aromáticas	/															
Adução de cobertura – após 15 dias da plantação (de 15 em 15 dias)																
	/															
	/															
	/															
	/															
	/															
	/															
Limpeza de ervas daninhas e sacha (semanalmente e sempre que necessário)																
	/															
	/															
	/															
	/															
	/															
	/															
Observação do aspeto das culturas para deteção de possíveis pragas (semanalmente e sempre que necessário)																
	/															
	/															
	/															
	/															
	/															
	/															
Aplicação de mezinhas preventivas/curativas (sempre que necessário; indicar o que se fez)																
	/															
	/															
	/															
	/															
	/															

Nota: tentar-se-á criar grupos de trabalho que integrem professor, funcionario e grupo de 5 alunos; vai criar-se modo de comunicar entre grupos para todos saberem o que se vai fazendo na horta